



## RESUMO DO DIÁRIO

PUBLICAMOS NESTA EDIÇÃO OS SEGUINTE DOCUMENTOS:

### EXTRATOS ADITIVOS

---

#### EXTRATO DE ADITIVO

TERMO ADITIVO Nº 01/2018, AO CONTRATO 028/2018  
TERMO ADITIVO Nº 01/2018, AO CONTRATO 029/2018  
TERMO ADITIVO Nº 01/2018, AO CONTRATO 117/2017  
TERMO ADITIVO Nº 01/2018, AO CONTRATO 119/2017  
TERMO ADITIVO Nº 01/2018, AO CONTRATO 021/2018  
TERMO ADITIVO Nº 01/2018, AO CONTRATO 058/2015



## EXTRATO DE ADITIVO

**TERMO ADITIVO Nº 01/2018, AO CONTRATO 028/2018, COM OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS EM DIVERSAS RUAS NA SEDE, NO MUNICÍPIO DE CAÉM, BAHIA, ORIGINÁRIO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2018, COM A EMPRESA: TERPLAN LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS LTDA, CNPJ Nº 03.130.272/0001-02. OBJETIVO DO ADITIVO: ALTERAR O VALOR DE EXECUÇÃO CONTRATUAL PREVISTA NO CONTRATO Nº 028/2018, O QUAL FOI SUPRIMIDO EM APROXIMADAMENTE 1,24%, OU SEJA, R\$ 3.063,80 (TRES MIL SESSENTA E TRES REAIS E OITENTA CENTAVOS). CAÉM 07 DE JUNHO DE 2018.**

## EXTRATO DE ADITIVO

**TERMO ADITIVO Nº 01/2018, AO CONTRATO 029/2018, COM OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS EM DIVERSAS RUAS NO DISTRITO DE GONÇALO, NO MUNICÍPIO DE CAÉM, BAHIA, ORIGINÁRIO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2018, COM A EMPRESA: LIMA CUNHA CONSTRUTORA LTDA, CNPJ Nº 17.614.102/0001-08. OBJETIVO DO ADITIVO: ALTERAR O VALOR DE EXECUÇÃO CONTRATUAL PREVISTA NO CONTRATO Nº 029/2018, O QUAL FOI SUPRIMIDO EM APROXIMADAMENTE 0,01%, OU SEJA R\$ 30,00 (TRINTA REAIS). CAÉM 07 DE JUNHO DE 2018.**

## EXTRATO DE ADITIVO

**TERMO ADITIVO Nº 01/2018, AO CONTRATO 117/2017, COM OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL PARA CONCLUSÃO DO PROJETO ESPAÇO EDUCATIVO DE 12 (DOZE) SALAS (PADRÃO FNDE) NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CAÉM, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE, ORIGINÁRIO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE CONCORRENCIA PUBLICA Nº 01/2017, COM A EMPRESA: MATOS CONSTRUÇÕES LTDA–ME, CNPJ Nº 10.565.180/0001-02. OBJETIVO DO ADITIVO: ALTERAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL PREVISTA NO CONTRATO Nº 117/2017, O QUAL FOI POSTERGADO ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2018. CAÉM 08 DE JUNHO DE 2018.**



## EXTRATO DE ADITIVO

**TERMO ADITIVO Nº 01/2018, AO CONTRATO 119/2017, COM OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA COM DRENAGEM SUPERFICIAL DA AVENIDA JOSÉ BISPO DOS SANTOS, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CAÉM, ORIGINÁRIO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2017, COM A EMPRESA: LIMA CUNHA CONSTRUTORA LTDA, CNPJ Nº 17.614.102/0001-08. OBJETIVO DO ADITIVO: ALTERAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL PREVISTA NO CONTRATO Nº 119/2017, O QUAL FOI POSTERGADO ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2018. CAÉM 13 DE JUNHO DE 2018.**

## EXTRATO DE ADITIVO

**TERMO ADITIVO Nº 01/2018, AO CONTRATO 021/2018, COM OBJETO CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (ALMOÇO E JANTA), NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CAÉM, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, ORIGINÁRIO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2018, COM A EMPRESA: CLAUDIANE LOPES DE SOUZA 00246024500, CNPJ Nº 26.848.279/0001-51. OBJETIVO DO ADITIVO: ALTERAR O VALOR DE EXECUÇÃO CONTRATUAL, SUPLEMENTANDO EM 25% (VINTE E CINCO POR CENTO), OU SEJA, R\$ 7.500,00 (SETE MIL E QUINHENTOS REAIS). CAÉM, BAHIA 20 DE JUNHO DE 2018.**

## EXTRATO DE ADITIVO

**TERMO ADITIVO Nº 01/2018, AO CONTRATO 058/2015, COM OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA NA IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA – CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO POVOADO DE PIAS, MUNICÍPIO DE CAÉM - BA, ORIGINÁRIO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2015, COM A EMPRESA: JN TRANSPORTES E COMERCIO LTDA – ME, CNPJ Nº 11.336.185/0001-26. OBJETIVO DO ADITIVO: ALTERAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL PREVISTA NO CONTRATO Nº 058/2018, O QUAL FOI POSTERGADO ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2018. CAÉM, BAHIA 28 DE JUNHO DE 2018.**